
Número de 
Proyecto

Municipio Descripción del Proyecto
Avance Físico (%), 
al 31 de agosto de 

2012
Costo Contractual

Fecha Original 
Comienzo 

Terminación Final 
Contratada

Terminación Final 
Proyectada

2012-FCE005-A Camuy
Rehabilitación y construcción de Proyectos de 

Infraestructura y otros asuntos
2% $4,551,303.00 14-mar.-12 14-mar.-14 14-mar.-14

2013-FCE002
Coamo- Río 
Jueyes

Culminación de Construcción de Centro de 
Envejecientes

95% $63,012.37 20-ago.-12 20-feb.-13 20-feb.-13

2013-FCE003
Coamo- 
Zambrana

Culminación de Construcción del Head Start, 
Proyecto Multifamiliar y gastos del Convenio 

Original
100% $726,508.50 20-ago-12 20-nov.-12 20-nov.-12

2012-FCE002-B Dorado
Rehabilitación de viviendas, construcción de 

infraestructura  y otros asuntos
91% $133,020.00 1-dic.-11 30-Nov-12 30-nov.-12

2012-FCE001-A Sábana Grande
Construcción y rehabilitación de viviendas 

Comunidades Susúa y Cerro Gordo
75% $144,453.00 30-nov.-11 30-Nov-12 30-nov.-12

BP-12-03 Manatí Construcción/ Reparación de 9 residencias 95% $180,672.00 17-abr-12 30-Sep-12 24-ago-12

BP-12-04 Loíza Construcción/ Reparación de 54 residencias 90% $2,496,557.50 09-ene-12 29-Aug-12 31-ago-12

n/d Hormigueros Construcción/ Reparación de 10 residencias 40% $593,574.97 17-abr-12 15-dic-12 15-dic-12

2012-038 Barceloneta Construcción de Mejoras Sistema Pluvial 18% $260,100.00 7-Oct-11 03-abr-12 26-ago-12

2006-049 Salinas Construcción de 48 residencias 98% $15,745,876.00 12-Feb-08 31-ene-12 28-Jun-12

2004-100 Arecibo Construcción de 33 residencias 100% $6,556,243.27 3-Oct-05 30-abr-11 7-Jun-12
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2007-047 Arecibo Construcción de 18 residencias 100% $6,371,650.25 27-Sep-12 29-Feb-12 7-Jun-12

2005-035 Naguabo Construcción de 30 residencias 100% $1,986,175.49 01-ene-08 25-ago-12 22-Jun-12
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